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Committente: Apulia s.r.l.  

 
Attività svolta:  

Nell’ambito della gara per l’appalto integrato della realizzazione degli 
interventi di sistemazione idraulica del Rio San Girolamo si è curata 
l’offerta tecnica del proponente. 

Il progetto preliminare a base di gara definiva gli interventi di 
sistemazione idraulica sul tratto terminale del rio San Girolamo a 
seguito dell’evento alluvionale del 22 ottobre 2008, che ha interessato 
la provincia di Cagliari ed in particolare il comune di Capoterra. 

Obiettivi 

 Proporre modifiche migliorative al progetto in gara d’appalto, 

 Contenere i costi dell’intervento. 
 

 

Il Rio San Girolamo. 

Processo seguito 

 Analisi del progetto in appalto e del bando di gara per capire dove 
convenisse applicare proposte migliorative, 

 Redazione di tavole e relazioni contenenti le migliorie proposte sui 
diversi ambiti citati nel disciplinare di gara: 
- Modifica della struttura di realizzazione degli argini, 
- Realizzazione di altri interventi di regimazione del torrente, 
- Utilizzo di mezzi di cantiere efficienti per la riduzione 

dell’inquinamento, 
- Utilizzo di tecniche speciali per la riduzione delle polveri, del 

rumore e del rischio di seppellimento per gli operai, 
- Miglior inserimento dell’opera nel contesto ambientale 

mediante l’inerbimento degli argini e la protezione con 
biostuoie,  

- Miglioramento dell’idraulica di deflusso e della qualità 
dell’acqua, 

- Modifica della struttura della briglia, 
- Realizzazione di rampe di accesso al canale, 
- Riutilizzo dei materiali di scavo per interventi di ripristino 

ambientale e di strade sterrate, 

 Studio della cantieristica di realizzazione dell’opera e della sua 
tempistica, 

 Definizione delle aree di stoccaggio temporaneo dei materiali, 

 Definizione di un sistema di allerta delle piene per garantire una 
maggior sicurezza del cantiere. 

 

Importo dei lavori a gara d’appalto: 7’111'000.00 € 
 

 

Studio della cantieristica dell’opera. 

 

Soluzione proposta per la realizzazione degli argini. 


